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Toelevering Atlas MDT chamber production

Onderwerp
Detail
Opmerkingen

Space 

frames
- Lijst definitieve kamer dimensions is er (Patrick)

- Bouten/moeren vaststellen (niet magnetisch) Patrick, René

- Tekenwerk vanaf kamer 11 gaande (Patrick)

- Toelevering versteviging frame (tot eerste buislaag) en frame assembly tooling beschikbaar vanf BOL-4 (Patrick/Edward)

- Order materiaal Long beams en cross plates eind September doen (Patrick).

- SAG comp hysteresis ca 100 u, geen probleem, niets veranderen (allen)

- Nagaan wanneer SAG comp ingesteld wordt te CERN (Frank)


MDT

tubes
- Levering end plugs, binnenkort (René/Frank)

- O-ring als stopper in end plug, Edward demo’s, Frank verdediging in collaboratie.

- Aflevering Frascati reserve tensionmeter, Frank gaat na.

- Inventarisatie reserve komponenten wiring machine (Frank),
Er is al het een en ander, op termijn.

Gas

manifolds
- Test nieuwe jumpers over enkele dagen op BOL-2

- Levering extra 250 jumpers voor BOL-3 noodzakelijk (Frank).

- Groundfoils voor BOL-3 aanwezig

- Tekenwerk check (Patrick/Edward).

- Snel productie van sets voor BOL-4 en 5 (Patrcik/Edward).

- Vaststellen en order bouten moerenset (Patrick/Edward), goldplating nodig (Frank).

- Hoofdaansluiting gasbar met momentsleutel. Sleutels noodzakelijk (Edward).

- Gasbar schroeven achter pijpjes, check noodzakelijk (Patrick/Edward)
De kwaliteit van de jumpers laat te wensen over (?). We testen ze op BOL-3 en 4.

Faraday

Cage
- Een eerste Faraday Cage komt op BOL-4, extrusies zijn aanwezig (Patrick), plaatwerk door Edward.

- Jim maakt een onderdelenlijst voor René (Patrick)

- Ontwerp is OK maar behoeft check van Patrick en Edward.

- Start van extrusie order met Freiburg snel doen (Patrick)


Transport
- Ontwerp transport frames afgerond (Patrick). Twee types, 50 cm verschillend in breedte.

- Offerte vraag voor 5 stuks lopend (Edward). Levertijd (verwacht) transportframes ca. 8 weken (Edward).  

- Grote serie (95 stuks) laten maken bij JINR (Dubna), start actie 4 weken na nu (Patrick/Jan/Edward)

- Kinematic mounts: 1 in productie voor BOL-3 (Edward) geleverd over 2 weken) daarna 5 maken voor Cosmic Ray opstelling (Patrick/Edward).

- Common support: Hier doen wij voorlopig niets aan, huidige kamer productie moet onafhankelijk van deze zaken blijven.

- Bestellin protective covers aanzwengelen Patrick.


Electronica
- Bol-0 wordt mock-up voor electronika en kabels daarvoor het volgende:

· Faraday van BOL-4 kan eventueel naar BOL-0 anders een dummy daarvan.

· Maken van een CSM dummy en monteren (Edward/Frank/Patrick).

· Monteren van echte of dummy DCS en Rasmux (ET).

· Rasnik kabels van Saclay komen in de loop van September. 

· ET kan dan kabel tracé en componentenplaats definitief vaststellen (ET)

- Spacers Rasnik camera,s vaststellen (Edward/René/Harry).

- Productie praxiaal monitor tool (Patrck/Edward/Harry).Op BOL-5 beschikbaar.

- Noryl goten voor drie kamers beschikbaar.
Vaststellen plaats componenten is belangrijk voor ET i.v.m. uitbesteden kabels van sensors e.d.
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